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Was ist ein Sanierungssprint?
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Warum ich mich für den Sanierungsprint begeistert habe
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Das Vorgehen der Pilotprojekte in Baden-Württemberg
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Suche nach Bauherren | Aufruf über mehrere Kanäle
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▪ Bei Erstkontakt Transparenz erzeugen mit Fahrplan (s.o.)

▪ Bei ca. 50% nach Erstkontakt auch vor Ort Besuch(e)



Suche nach Gewerken
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Fokus Handwerker

▪ Gezielte Suche und telefonische 

Erstansprache (Weg des „Aufrufs“ war 

nicht zielführend)

▪ Vor Ort Besuch in Betrieben empfohlen, 

um Konzept zu erläutern (nachvollziehbar 

via Unterlage)

▪ Vorhandensein von konkreten Objekten 

sehr wichtig, sonst nur theoretisches 

Vorhaben

▪ Ideen der Handwerker nutzen (keine enge 

Ausschreibung)

▪ Klares Einverständnis einholen

Auszüge aus gezeigter Präsentation 



Suche nach Gewerken
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Fokus 

Bauleiter

1. Profil erstellen

2. Aufruf (hier ~ 15 

Interessenten)

3. Termin zur 

Erläuterung (hier 

2 x virtuell mit ~ 

10 Interessenten)

4. Rückmeldungen 

(hier 2 positiv)

5. Persönliches 

Interview

6. Termine mit 

Bauherrschaft

7. Vertrag

Auszug aus gezeigter Präsentation 
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Suche nach Gewerken | Fazit
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Es ist wichtig sich zu überlegen, welches Setup man für jedes der Projekte wählt

▪ Priorität 1: Interessen der Bauherren

▪ „Proof of Concept“ für Sanierungssprint + Skalierbarkeit

▪ Erzeugen von Lerneffekten und gleichzeitig Risikostreuung
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Ausführungsvorbereitung | Definition der Arbeiten
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Ausführungsvorbereitung | Taktplanung
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Vgl. Methodik aus 

Lean Construction 

Management



Ausführungsvorbereitung | Budget und Angebote managen
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Best Practices

▪ Iterativer Prozess begleitet von wöchentlichen Jour-Fixen

▪ Terminkoordination via Doodle 

▪ Zentrale Dokumentenablage (auch für Gewerke)



Ausführungsvorbereitung | Paralleles Managen der Projekte
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Ausführung | Nachbarschaftsinformation & Webseite
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Webseite http://sanierungssprint-bw.de/Handout



Ausführung| Kick-Off
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Ausführung | Umsetzung des Taktplans
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▪ Tägliche Stehung 

kurz vor Mittag

▪ Abhängig von 

Erfahrung 

Bauleitung: Nein!

▪ Negativbeispiel 

Rohrverstopfung



Ausführung | DHH Esslingen-Berkheim

ERSTER VOR ORT TERMIN 9.9.2024 SPRINT 31.3.-30.4.2025
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Ausführung | DHH Bad-Cannstatt

ERSTER VOR ORT TERMIN 13.8.2024 SPRINT 12.5.-12.6.25
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Ausführung | EFH Plieningen

ERSTER VOR ORT TERMIN 11.9.2024 SPRINT 7.7.-16.8.25
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Skalierung | Checkliste der Aufgaben vor und nach Ausführung
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▪ Know-How Aufbau 

und Transfer

▪ Werkzeuge und 

Standards



Skalierung | Effizienzsteigerung 
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Vielen Dank an das Team!

http://sanierungssprint-bw.de
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Vielen Dank!

Institut für Baubetriebslehre

Darius Heller

E-Mail darius.heller@ibl.uni-stuttgart.de

www.Ibl.uni-stuttgart.de

Universität Stuttgart

Institut für Baubetriebslehre

Pfaffenwaldring 7, 80569 Stuttgart
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